
a. Nama Program / Kegiatan a. Nama Paket Pekerjaan a. Kontraktor a. Lokasi Proyek/Kegiatan

b. Nama KPA b. Nomor & tgl kontrak b. Kons. Perencanaan b. Masa Kontrak (tgl)

c. Nama PPTK / Pejabat Pengadaan c. Nilai Kontrak (Rp) c. Kons. Pengawas c. Progres (%)

A A. SEKRETARIAT

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan milik daerah 

Review Perencanaan Rehabilitasi Ruang 

Perpustakaan, Ruang Arsip, Koperasi, Ruang 

Dharma Wanita dan Kantin

0 Tidak dilaksanakan

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si TIDAK DI LAKSANANAKAN 0

Hj.Sumini.,SE 0 0

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan milik daerah 

Perencanaan Semenisasi Halaman Kantor dan 

Pembuatan Tempat Parkir

CV. Bumi Borneo Agung 

Konsultan
Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/ 23  /SEK.IV/2021 1 Maret - 29 April 2021

Hj.Sumini.,SE 75,075,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian 

Dinas Waskat (PNS), Pakaian Putih Biru (Non 

PNS), Pakaian Lengkap Satpam

CV. Andalus Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/110/Sek. IV/2021 12 April - 7 Juli 2021

Hj.Sumini.,SE 183,635,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Batik CV. Andalus Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/ 26 /Sek. IV/2021 120 Hari (12 April - 16 Agustus 2021)

Hj.Sumini.,SE 44,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah
Konsumsi Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pembangunan Pangan dan Pertanian

Hotel Jatra (PT. Panca Sutji 

Gemilang) 
Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/ 59 /Sek. IV/2021 22 - 29 Maret 2021

Tanti Subandiyah,S.Sos 90,600,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan milik daerah 

Konstruksi Semenisasi Halaman Kantor dan 

Pembuatan Tempat Parkir
CV.JAYA TAKKALASI Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/ 204/Sek. IV/2021 120 hari (12 Juli s/d 8 November 2021)

Hj.Sumini.,SE 878,378,582                                                               Realisasi Fisik 91 % Tender

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan milik daerah 

Pengawasan Semenisasi Halaman Kantor dan 

Pembuatan Tempat Parkir
CV.NUSA PRATAMA Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/ 186/Sek. IV/2021 120 hari (12 Juli s/d 8 November 2021)

Hj.Sumini.,SE 45,540,000                                                                 Realisasi Fisik 91 % Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan milik daerah 
Pembangunan Gudang Pertanian TAMPOROK JAYA Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/ 201/Sek. IV/2021 150 hari (5 Juli s/d 1 Desember 2021)

Hj.Sumini.,SE 404,059,969                                                               Realisasi Fisik 100 % Tender

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan milik daerah 
Pengawasan Pembangunan Gudang Pertanian CV.MUTIARA DESIGN Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir Martinus Pattiwael,MMT 027/ 183/Sek. IV/2021 150 hari (5 Juli s/d 1 Desember 2021)

Hj.Sumini.,SE 45,705,000                                                                 Realisasi Fisik 75% Pengadaan langsung
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NO Keterangan

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Pengadaan Drone beserta Kelengkapannya dan 

Laptop
CV. Solusi Arya Prima Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/ 143/Sek. IV/2021 30 hari (3 Juni s/d 2 Juli 2021)

Hj.Sumini.,SE 86,900,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan milik daerah 
Pengadaan Gorden CV.KRESNA KENCANA Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/ 335/Sek. IV/2021 60 hari (23 Juli s/d 20 September 2021)

Hj.Sumini.,SE 140,882,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Pengadaan Komputer Notebook, Komputer PC 

dan Printer
CV. Solusi Arya Prima Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/ 192/Sek. IV/2021 60 Hari (1 Juli - 29 Agustus 2021)

Hj.Sumini.,SE 179,465,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan milik daerah 
Pengadaan Mesin Foto Copy CV. Solusi Arya Prima Dinas Pangan TPH Jl. Basuki Rahmat Smd

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 027/195/SEK.IV/2021 60 Hari (1 Juli - 29 Agustus 2021)

Hj.Sumini.,SE 47,500,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

B B. TANAMAN PANGAN

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian

Perencanaan Pembuatan Pintu Air (Kukar, Paser, 

dan PPU)
CV. Paser Taka Kukar, Paser dan PPU

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 0 30 Hari (18 Maret - 16 April 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 74,500,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian

Pengawasan Pembuatan Saluran Drainase 

Pertanian (Kutim)
CV.VOLVO CONSULTANT Kutai Timur

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/290/SEK.IV/2021 8 Okto s/d 21 Nop 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 26,380,000                                                                 Realisasi fisik 53 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian
Pembuatan Saluran Drainase Pertanian (Kutim) CV.HANUM PRATAMA Kutai Timur

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/438/Sek.IV/2021 45 Hari (8 Okt s/d 21 Nop 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 199,824,000                                                               Realisasi fisik 53 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian

Pengawasan Pembuatan Pintu Air (Kukar, Paser, 

PPU)
CV.VOLVO CONSULTANT Kukar, Paser dan PPU

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/260/SEK.IV/2021 45 Hari (8 Juni s/d 22 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 45,750,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian
Pembuatan Pintu Air (Paser dan PPU) CV. Borneo Bangun Mitra Paser dan PPU

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/  260/SEK.IV/2021 45 Hari (8 Juni s/d 22 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 174,711,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung
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NO Keterangan

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian
Pembuatan Pintu Air (Kukar) CV. Wijaya Perkasa Kukar

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/171/Sek.IV/2021 45 Hari (8 Juni s/d 22 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 99,711,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian
Pengawasan Pembuatan Jalan Usaha Tani (kukar) CV.RISMA NUGRAHA Kukar

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/254/SEK.IV/2021 45 Hari (8 Juni s/d 22 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 45,700,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian

Perencanaan Pembuatan Jalan Usaha Tani 

(Kukar)
CV. Mutiara Design Konsultan Kutai Kartanegara

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/92/SEK.IV/2021 30 Hari (18 Maret - 16 April 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 74,500,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian

Pengawasan Peningkatan Jalan Usaha Tani 

(Kukar, Paser)
CV.RAIS 99 KONSULTAN Kutai Kartanegara dan Paser

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/   /SEK.IV/2021 45 Hari (8 Juni s/d 22 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 45,700,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian

Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Tani 

(Kukar, Paser)
CV. Arsy Tehnika Karya Kutai Kartanegara dan Paser

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/95/Sek.IV/2021 30 Hari (18 Maret - 16 April 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 74,500,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian
Peningkatan Jalan Usaha Tani (Paser) CV.PANCA AGRO SARANA Paser

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/168/Sek.IV/2021 45 Hari (8 Juni s/d 22 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 137,318,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian
Peningkatan Jalan Usaha Tani (Kukar) CV. Artha Mulia Nandika Kutai Kartanegara

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/159/Sek.IV/2021 45 Hari (8 Juni s/d 22 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 137,640,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian
Pembuatan Jalan Usaha Tani (Kukar 2) CV. Fitrah Bersinar Kukar Kartanegara

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/165/Sek.IV/2021 45 Hari (8 Juni s/d 22 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 137,980,000                                                               Realisasi fisik 69 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian
Pembuatan Jalan Usaha Tani (Kukar 1) CV. Zirano Jaya Kukar Kartanegara

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/162/Sek.IV/2021 45 Hari (8 Juni s/d 22 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 146,950,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung
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NO Keterangan

Penyedia dan Pengembangan Sarana / Pengawasan 

Peredaran Sarana Pertanian
Pengadaan Kebi (Pemutih Beras)

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si tgl.17 Nov 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 459,503,000                                                               CV.Javatech Agro Persada Realisasi Fisik     %  Tender

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana Pertanian/
Traktor Roda 4 PT. Rutan PPU

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 1/SPK/Bit-TP/APBD/2021 75 Hari (26 April s/d 9 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 677,000,000                                                               Realisasi Fisik 100% e Katalog

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana 

Pertanian/Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan

Pupuk NPK Non Subsidi CV. Agro Kimia Natur
Berau, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda 

dan Kubar

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/335/Sek.IV/2021 tgl 16 Agustus 2021 18 agt s/d 13 November 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 2,607,500,000                                                            Realisasi fisik 80% e Katalog

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana 

Pertanian/Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan

Kapur Pertanian CV. Agro Nusa Indah Kab Paser

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 10/SPK/BIDTP/APBD/2021' tgl 19 Juli 2021 90 Hari (19 Juli s/d 16 Oktober 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 978,738,000                                                               Realisasi Fisik 100% e Katalog

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana 

Pertanian/Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan

Hand Traktor Roda 2 PT. Teknik Agro Lestari Jaya Kab.Kukar

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si  90 Hari (4 Mei s/d 1 Agustus 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 182,268,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana 

Pertanian/Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan

Benih Padi Bersertifikat PT.PERTANI
Kab.Kukar ,Kutim, Kubar,paser, PPU ,Berau 

dan Smd

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 13/SPK/BID TP/APBD/2021 9 Agusts s/d 6 Nop 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 1,735,500,000                                                            Realisasi fisik 100 % e Katalog
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NO Keterangan

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

Pertanian/Penataan Prasarana Sarana 

Pertanian/Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan

Combine Harvester PT. Corin Mulia Gemilang Kukar Kartanegara dan PPU

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 3/SPK/Bit-TP/APBD/2021 75 Hari (26 April s/d 9 Juli 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 3,792,000,000                                                            Realisasi Fisik 100% e-Katalog

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Lantai Jemur (Samarinda) CV. BINTARA TECKNIK Samarinda

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/344/Sek.IV/2021  16 Agts s/d 29 Sep 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 99,900,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Lantai Jemur (PPU) CV. Parahyangan Penajam Paser Utara

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/347/Sek.IV/2021 16 Agts s/d 29 Sep 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 97,900,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Lantai Jemur (Paser) CV. Adhitama Karya Paser

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/350/Sek.IV/2021 16 Agts s/d 29 Sep 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 99,400,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Lantai Jemur (Kukar) CV. Mutiara Anugrah Jaya Kukar Kartanegara

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/341/Sek.IV/2021 16 Agts s/d 29 Sep 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 99,900,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Lantai Jemur (Berau) CV. Mitra Utama Jaya Berau

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/338/Sek.IV/2021 16 Agts s/d 29 Sep 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 99,800,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Gudang Benih (Samarinda) CV. Pelita Bersama Samarinda

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/344/Sek.IV/2021 16 Agts s/d13 Nov 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 197,800,000                                                               Realisasi  fisik 75 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Gudang Benih (Kukar) CV. Bangun Cipta Khatulistiwa Kutai Kartanegara

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/326/Sek.IV/2021 16 Agts s/d13 Nov 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 199,300,000                                                               Realisasi  fisik 100 % Pengadaan langsung
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NO Keterangan

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Perencanaan Pembangunan Gudang Benih dan 

Lantai Jemur (Kubar, Kutim)
CV. Ideas 03 Engineering Kutai Barat dan Kutai Timur

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/26/SEK.IV/2021 74 Hari (26 Maret - 23 Mei 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 74,930,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Gudang Benih (PPU) CV. Pancha Agro Sarana Penajam Paser Utara

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/329/Sek.IV/2021 16 Agts s/d13 Nov 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 195,900,000                                                               Realisasi  fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Gudang Benih (Paser) CV. Tanjung Mandiri Paser

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/332/Sek.IV/2021 16 Agts s/d13 Nov 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 199,900,000                                                               Realisasi  fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pembangunan Gudang Benih (Berau) CV. Giri Cipta Sari Berau

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 27/323/Sek.IV/2021 16 Agts s/d13 Nov 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 199,900,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian/Koordinasi sinkronisasi dan Penataaan 

Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Pameran Promosi Produk Unggulan Bidang 

Pertanian (3)
PT.ADW Samarinda 

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/ 435   /Sek.IV/2021 20 Sep s/d 09 Oktober 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 59,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan PengembanganSarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Hand Traktor Roda 2 dan Combine Harvester PT. Teknik Agro Lestari Jaya Kukar

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 5/SPK/Bit-TP/APBD/2021 90 Hari (4 Mei s/d 1 Agustus 2021)

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 1,129,976,000                                                            Realisasi Fisik 100% e-Katalog

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian/Koordinasi sinkronisasi dan Penataaan 

Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Pameran Promosi Produk Unggulan Bidang 

Pertanian (2)
PT.AIRA MITRA MEDIA Bandung

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/ 152 /Sek.IV/2021 08 hari (09 Juni s/d 16 Juni 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 69,300,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian/Koordinasi sinkronisasi dan Penataaan 

Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Pameran Promosi Produk Unggulan Bidang 

Pertanian (1)
PT.ADW Bersauda Group Samarinda

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/ 17  /Sek.IV/2021 11 hari (15 Maret s/d 25 Maret 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 69,949,990                                                                 Realisasi Fisik 100 % Pengadaan langsung

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran 

Sarana Pertanian 

 Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat (Ketersediaan benih) 
PT.Sagita Puspa Prima Abadi Balikpapan

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/ 188  /Sek.IV/2021 11 hari (15 Maret s/d 25 Maret 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 45,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100 % Pengadaan langsung

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran 

Sarana Pertanian 

 Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat (Atap) 
PT.Sagita Puspa Prima Abadi Balikpapan

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/ 156  /Sek.IV/2021 8 hari (02 Juni  s/d 09 Juni 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 60,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100 % Pengadaan langsung

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran 

Sarana Pertanian 

 Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat (Evaluasi LTT dan E Reporting Poligen) 

Hotel Aston (PT.Samarinda 

Sentral Plaza)
Samarinda

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/ 468 /Sek.IV/2021 8 hari (02 November  s/d 09 November 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 45,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100 % Pengadaan langsung
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NO Keterangan

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan 

Komoditas Pertanian

 Pengadaan Belanja Makan dan Minum Rapat 

Evaluasi Pasca Panen dan PIP 

Hotel Midtown (PT.Sarana 

Indah Perkasa)
Samarinda

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/ 465 /Sek.IV/2021 8 hari (05 November  s/d 12 November 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 28,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 Pengawasan Pembangunan Gudang Benih dan 

Lantai Jemur  
CV. SATRIA CONSULTANT Berau

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/389/Sek.IV/2021 16 Agustus - 13 November 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 26,070,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 Pengawasan Pembangunan Gudang Benih dan 

Lantai Jemur  
CV. Rais 99 Consultant PPU

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/380/Sek.IV/2021 16 Agustus - 13 November 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 26,070,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran sarana Pertanian

 Pengawasan Pembangunan Gudang Benih dan 

Lantai Jemur  
CV Risma Nugraha Kukar

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/386/Sek.IV/2021 16 Agustus - 13 November 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 26,070,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran sarana Pertanian

 Pengawasan Pembangunan Gudang Benih dan 

Lantai Jemur  
CV. Rais 99 Consultant Paser

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/392/Sek.IV/2021 16 Agustus - 13 November 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 26,070,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran sarana Pertanian

 Pengawasan Pembangunan Gudang Benih dan 

Lantai Jemur  
CV Risma Nugraha Samarinda

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/383/Sek.IV/2021 16 Agustus - 13 November 2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 26,070,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian/Pengawasan Peredaran sarana Pertanian

 Perencanaan Pembuatan Saluran Drainase 

Pertanian 
CV Mutiara Desain Kutim

Ir.Hj. Rini Susilawati,M.Si 027/395/Sek.IV/2021

Rik Nuzli Purkanti,M.Si 45,275,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

C HORTIKULTURA

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian

Penyusunan Data Produksi Angka Sementara 

Hortikultura (ASEM) Akomodasi dan Konsumsi
PT.SARANA INDAH PERKASA Samarinda

Ir.Erry erriadi 027/20/Sek.IV/2021 17 Februari 2021

Ir. Suprianto 27,400,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian

Belanja Sewa gedung pertemuan (Sewa Stand 

Promosi Booth, Sewa Stand pameran Pangan 

Nusantara di Jokyakarta

PT.FERY AGUNG 

CORINDOTAMA
Di Jokyakarta

Ir.Erry erriadi 027/83/Sek.IV/2021 17 Maret 2021

Ir. Suprianto 41,500,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian

Pameran/Promosi Hasil Luar Daerah (Pangan 

Nusantasa Expo) Belanja Jasa Pembuatan 

Publikasi  Stand Promosi (Dasain Stand Pameran) 

Pangan Nusantara 

CV.KARTYA INDA KREASI Di Jokyakarta

Ir.Erry erriadi 027/86/Sek.IV/2021 17 Maret 2021

Ir. Suprianto 32,700,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung
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NO Keterangan

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian/
Pengadaan Pompa Air dan Kelengkapannya PT. Honda Power Produkcts Samarinda

Ir.Erry erriadi 027/112/Sek.IV/2021 75 Hari (12 April - 25 Juni 2021)

Ir. Suprianto 37,689,200                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian/

Pengawasan Pembuatan Embung Pertanian 

(Kutim)
CV.ALFARES A C Desa Bukit Harapan Kec Kaliorang Kab Kutim 

Ir.Erry erriadi 027/456/Sek.IV/2021 14 September 2021

Ir. Suprianto 26,356,000                                                                 Realisasi fisik     % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian

Perencanaan Pembuatan Embung Pertanian 

(Kutim)
CV.HIGH CONSULTANT

Ir.Erry erriadi 027/411/SEK/2021 30 Hari (27 Juli - 25  Agustus 2021)

Ir. Suprianto 45,210,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian
Pembuatan Embung Pertanian CV.CAKRAWALA B N Desa Bukit Harapan Kec Kaliorang Kab Kutim 

Ir.Erry erriadi 027/423/Sek.IV/2021 14 Sep 2021 s/d 12 Nopember 2021

Ir. Suprianto 119,564,000                                                               Realisasi fisik 70   % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian/Koordinasi sinkronisasi 

pelaksanaan Pengolahan Jalan usaha Tani

Pengawasan Pembuatan Jalan Usaha Tani (Kutim) CV.ALFARES A C
Desa Danau Redan Kec. Teluk Pandan  Kab 

Kutim

Ir.Erry erriadi 027/417/Sek.IV/2021 14 September 2021

Ir. Suprianto 26,356,000                                                                 Realisasi fisik  100   % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian/Koordinasi sinkronisasi 

pelaksanaan Pengolahan Jalan usaha Tani

Perencanaan Pembuatan Jalan Usaha Tani 

(Kutim)
CV.HIGH CONSULTANT

Desa Danau Redan Kec. Teluk Pandan  Kab 

Kutim

Ir.Erry erriadi 027/411/Sek.IV/2021 30 Hari (27 Juli - 25  Agustus 2021)

Ir. Suprianto 45,210,000                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian/Koordinasi sinkronisasi 

pelaksanaan Pengolahan Jalan usaha Tani

Pembuatan Jalan Usaha Tani (Kutim) CV.RASMAN ASING
Desa Danau Redan Kec. Teluk Pandan  Kab 

Kutim

Ir.Erry erriadi 027/414/Sek.IV/2021 14 Sep 2021 s/d 12 Nopember 2021

Ir. Suprianto 104,944,000                                                               Realisasi fisik 70 % Pengadaan langsung
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NO Keterangan

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian/
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput CV.NORESSA Kab. Kukar dan Kubar

Ir.Erry Erriadi 60 Hari (1 Juli - 29 Agustus 2021)

Ir. Suprianto 17,292,000                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian
Pengadaan Cultivator

PT. Honda Power Produkcts 

Indonesia

Ir.Erry Erriadi 027/  /Sek.IV/2021 16 April - 28 Juni 2021

Ir. Suprianto 208,000,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

/Penataan Prasarana Pertanian
Pengadaan Alat Angkut Quick Hortikultura CV.BERKAH K I Kab Kutim

Ir.Erry Erriadi 085/Spe/Hortik.IV/2021 12 Okto 2021 S/d 10 Desember 2021

Ir. Suprianto 29,294,100                                                                 Realisasi fisik 40 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Tanaman Lengkeng di Samarinda 

dan Balikpapan
CV. CAHAYA IBUKU

Kel. Simpang Pasir  Kec. Palaran  Lamaru Kec 

Balikpapan 

Ir.Erry Erriadi 027/308 /Sek. IV/2021
60 Hari Kalender (19Agustus s/d 17 Oktober 

2021

Ir. Suprianto 33,980,000                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Kawasan Hortikultura lengkeng di 

Berau
CV. CAHAYA IBUKU Kab Berau Labanan Jaya,

Ir.Erry erriadi 027/302/Sek. IV/2021  60 hari (19 Agt 2021 s/d 17 Oktober 2021)

Ir. Suprianto 84,950,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Kawasan Hortikultura Jeruk Nipis 

di Kutai Barat
CV.Asrindo Kusuma Kab. Kubar

Ir.Erry erriadi 027/281/Sek/2021 19 Agustus 2021

Ir. Suprianto 21,000,000                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pengembangan Durian di Kab. Kubar dan Mahulu CV.Asrindo Kusuma Kab. Kubar

Ir.Erry erriadi 027/311/Sek. IV/2021
60 Hari Kalender (19Agustus s/d 17 Oktober 

2021

Ir. Suprianto 42,000,000                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pengembangan Tanaman Cabai CV.AUFAR KARTAJAYA Kota Smd,Kota Bontang , Kota Balikpapan

Ir.Erry erriadi 027/305/Sek. IV/2021
60 Hari Kalender (19Agustus s/d 17 Oktober 

2021

Ir. Suprianto 39,262,500                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung
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NO Keterangan

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Tanaman Alpukat di Balikpapan, 

Bontang, PPU
CV. REJEKI JAYA ABADI Kota Balikpapan , Desa Babulu Darat

Ir.Erry erriadi 027/234/Sek. IV/2021 60 Hari (1  Juli - 29 Agustus 2021)

Ir. Suprianto 84,400,000                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pengembangan Sentra Kawasan Pisang (Benih) CV. REJEKI JAYA ABADI Kab. Kutim

Ir.Erry erriadi 027/374/Sek.IV/2021 60 (7 Sep 2021 s/d 6 Nop 2021)

Ir. Suprianto 160,000,000                                                               Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Kebun Desa Sentra Kawasan 

Lengkeng (Benih)
CV. KRESNA KENCANA Kab Paser (Desa Padang Jaya Kuaro)

Ir.Erry erriadi 027/237/Sek. IV/2021 60 Hari (1  Juli - 29 Agustus 2021)

Ir. Suprianto 169,400,000                                                               Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Tanaman Biofarmaka (Jahe, 

Kunyit, Serai)
CV.AUFAR KARTAJAYA Kota Samarinda,  Kota Balikpapan 

Ir.Erry erriadi 027/377/Sek. IV/2021 60 hari (7 sep s/d 6 Nop 2021 )

Ir. Suprianto 34,000,000                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Jeruk di Kab. Berau (Benih dan 

Pupuk)
CV.HARAPA JAYA UTAMA Kab. Berau

Ir.Erry erriadi 027/281/Sek. IV/2021
60 Hari Kalender (22 Juli s/d 19 September 

2021

Ir. Suprianto 109,850,000                                                               Realisasi 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Durian di Kab. Kutai Timur (Benih 

dan Pupuk)
CV.HARAPA JAYA UTAMA

Ir.Erry erriadi 027/284/Sek. IV/2021
60 Hari Kalender (22 Juli s/d 19 September 

2021

Ir. Suprianto 142,900,000                                                               Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Bawang Merah (Benih dan 

Pupuk)
CV. KRESNA KENCANA Kota Samarinda

Ir.Erry Erriadi 027/359/Sek. IV/2021 20 Agustus 2021 s/d 19 Nop 2021

Ir. Suprianto 79,974,400                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Pengembangan Alpukat dan Buah Lainnya (Benih 

dan Pupuk)
CV. KRESNA KENCANA Kab Kukar, kab Kutim

Ir.Erry Erriadi 087/D.Perj/Hortik/X/2021 15 Oktober 2021 60 Hari (15 Okt s/d 13 Desember 2021 )

Ir. Suprianto 2,299,522,500                                                            Realisasi fisik 100    % Tender

Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

pertanian/Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Hormon/Booster untuk membuahkan Lengkeng CV.SINAR DUA MITRA Kota Samarinda

Ir.Erry erriadi 027/256/Sek. IV/2021 60 hari (20 Agustus 2021 s/d 17 Sep 2021)

Ir. Suprianto 39,950,000                                                                 Realisasi fisik 100 % Pengadaan langsung

D D. KONSUMSI

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat
Sewa Stand Promosi Booth CV.FRIENDS PRODUCTION

Ir.Diah Adiaty Yahya,M.Si 027/450/Sek. IV/2021 15 Hari (18 Okt - 01 Nop 2021)

Siti Mayasari,S.Si M.Si 60,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pengawasan Keamanan Pangan
Alat Laboratorium Pertanian Lainnya Spesifikasi : 

Aflatoxin Reader Instrumen
PT.Purnama Laboratory

Ir.Diah Adiaty Yahya,M.Si 027/141/Sek. IV/2021 30 Hari (9 Juni - 08 Juli)

Siti Mayasari,S.Si M.Si 94,820,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung
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Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat
Desain Stand Promosi CV.FRIENDS PRODUCTION

Ir.Diah Adiaty Yahya,M.Si 027/453/Sek. IV/2021 15 Hari (18 Okt - 01 Nop 2021)

Siti Mayasari,S.Si M.Si 48,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

E E. Ketersediaan

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat
Bantuan Gabah/Bulir Padi CV.PUTRI SOLO PPU Kec Babulu

Ir. M. Alimuddin,MMT 027/444/Sek. IV/2021 60 Hari (07 Okt - 04 Des 2021)

Ir .Elina Triyanuwati 743,750,000                                                               Realisasi Fisik 90% Tender

F F. UPTD PTPH

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Belanja Pengadaan Komputer CV.NIKU JAYA ABADI UPTD. PTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Budi Syahbabandi,MP 027/ 287 /Sek. IV/2021 30 Hari (22 Juli - Agustus 2021)

Rahmat Sutarto,SP 106,414,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pengadaan Meubeliar CV. Chyntha Febiana UPTD. PTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Budi Syahbabandi,MP 027/ 150 /Sek. IV/2021 30 hari (10 Mei 2021 s/d 8 Juni 2021)

Rahmat Sutarto,SP 161,023,500                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Belanja Pakaian Dinas Harian CV.VAN'S UPTD. PTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Budi Syahbandi,MP 27/317/Sek.IV/2021

Rahmat Sutarto,SP Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan barang milik daerah
Pengawasan Bangunan Gedung Kantor CV. AMBANA KARYA GROUP UPTD. PTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Budi Syahbandi,MP 27/401/Sek.IV/2021 30 Hari (01 Sep - 30 Okt 2021)

Rahmat Sutarto,SP 26,180,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan barang milik daerah

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Papan 

Nama Kantor)
CV. CAHAYA HATI UPTD. PTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Budi Syahbandi,MP 27/362/Sek.IV/2021 30 Hari (01 Sep s/d 30 Okt 2021)

Rahmat Sutarto,SP 39,897,500 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan barang milik daerah

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Kantor 

UPTD Proteksi)
CV. FADLAN PRIMA UPTD. PTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Budi Syahbabandi,MP 27/368/Sek.IV/2021 60 hari (1 Sep s/d 30 Okt 2021)

Rahmat Sutarto,SP 191,200,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung
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NO Keterangan

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor CV. CAHAYA PERMAI UPTD. PTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Budi Syahbabandi,MP 27/365/Sek.IV/2021 60 hari (1 Sep s/d 30 Okt 2021)

Rahmat Sutarto,SP 191,217,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan barang milik daerah
Perencanaan Bangunan Gedung Kantor CV. MENARA UPTD. PTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Budi Syahbandi,MP 027/122/SEK.IV/2021 TGL 10 MEI 2021 30 Hari (10 Mei - 08 Juli)

Rahmat Sutarto,SP 161,023,500                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Pemeliharaan barang milik daerah

Pemeliharaan dan Pembangunan Laboratorium 

Pertanian (Tempat Parkir Kantor LPHP)
CV. CAHAYA HATI UPTD. PTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Budi Syahbandi,MP 27/371/Sek.IV/2021 60 hari (1 Sep s/d 30 Okt 2021)

Rahmat Sutarto,SP 79,700,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

G G G. UPTD PSBTPH

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
Konstruksi Pembuatan Tempat Parkir CV. Multi Karya Cipta UPTD PSBTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Henty Rubiah Harahap,M.Si 27/293/Sek.IV/2021 60 Hari (26 Juli s/d 23 September )

Umiliawaty,SP.MP 195,375,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
Pengawasan Pembuatan Tempat Parkir CV.INTI CITRA SEJAHTRA UPTD PSBTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Henty Rubiah Harahap,M.Si 027/296/SEK.IV/2021 60 Hari (26 Juli s/d 23 September )

Umiliawaty,SP.MP 13,464,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir CV. Mitra Utama UPTD PSBTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Henty Rubiah Harahap,M.Si 027/198/SEK.IV/2021 30 Hari (29 April - 12 Juli)

Umiliawaty,SP.MP/Samsuriaty 13,458,500                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
Pengadaaan alat rumah tangga dan peralatan komputerCV. MLTI MANDIRI PRIMA UPTD PSBTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Henty Rubiah Harahap,M.Si 027/263/Sek.IV/2021 45 Hari (20 Mei - 19 Juli)

Umiliawaty,SP.MP 93,350,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan 

Operasional dan atau Lapangan Roda 4 (empat)
CV. Multi Mitra Sejahtera UPTD PSBTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Henty Rubiah Harahap,M.Si 027/210/UPTD PSBTPH/08/2021 120 Hari (24 Agustus - 20 Desember)

Umiliawaty,SP.MP 480,550,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 

Dua
CV.SURYA TERANG UPTD PSBTPH Sempaja, Samarinda

Ir. Henty Rubiah Harahap,M.Si 027/263/Sek.IV/2021 30 hari ( 29 Sep s.d. 28 Okt 2021

Umiliawaty,SP.MP 61,035,000 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

H H. UPTD BBITPH

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Belanja Modal Pembangunan Pagar Sentral Benih 

Hortikultura 
CV ATA FADA ABBASY Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 027/05/SPK/UPTD-BBITPH/APBD/2021 120 Hari (28 Juni - 25 Sep 2021) 

E.M.Husaini Idroes.S.sos 352,111,000                                                               Realisasi Fisik 100% Tender
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Kegiatan penataan prasarana pertanian
Belanja Modal Pembangunan Saluran Irigasi 

Lanjutan
CV. CAHAYA IBUKU Kebun Benih Rempanga

Devis Hendra.SP.MP 027/01/SPK/UPTD-BBITPH/DAK/2021 120 Hari (20 Juni - 17 Oktober )

E.M.Husaini Idroes.S.sos 397,151,000                                                               Realisasi Fisik 100% Tender

Kegiatan penataan prasaranapertanian Belanja Modal Renovasi Lantai Jemur Loa Kulu CV. PARAHYANGAN Kebun Benih Rempanga

Devis Hendra.SP.MP 027/02/SPK/UPTD-BBITPH/DAK/2021 120 Hari (20 Juni - 17 Oktober )

E.M.Husaini Idroes.S.sos 278,228,000                                                               Realisasi Fisik 100% Tender

Kegiatan penataan prasarana pertanian Belanja Modal Renovasi Gudang Benih Palawija CV.LINTAS BUMI Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 027/04/SPK/UPTD-BBITPH/DAK/2021 120 Hari (20 Juni - 17 Oktober )

E.M.Husaini Idroes.S.sos 399,716,000                                                               Realisasi Fisik 100% Tender

Kegiatan penataan prasaranapertanian Belanja Modal Renovasi Gudang Benih Padi CV. SARAH Kebun Benih Rempanga

Devis Hendra.SP.MP 027/03/SPK/UPTD-BBITPH/DAK/2021 120 Hari 20 Juni - 17 Oktober) 

E.M.Husaini Idroes.S.sos 399,722,000                                                               Realisasi Fisik 100% Tender

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
Belanja Modal Pembuatan Sarana Irigasi/Instalasi PipaCV.AL FATIH JAYA PERSADA Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 027/225/Sek.IV/2021 90 Hari (28 Juni - 25 Sep 2021) 

E.M.Husaini Idroes.S.sos 149,900,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahBelanja Modal Rehab Rumah Karyawan UPTD BBITPH Loa Janan KukarCV.HANUM PRATAMA Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 027/222/Sek.IV/2021 90 Hari (28 Juni - 25 Sep 2021) 

E.M.Husaini Idroes.S.sos 198,210,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
Belanja Modal Pembangunan WC Kantor CV. ATA FADA ABBASY Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 27/38/Sek.IV/2021 90 Hari (30 Maret - 28 Juni)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 90,890,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasarana pertanian Instalasi Pipanisasi Kebun Benih CV. FAHRIZI MANDIRI Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 27/56/Sek.IV/2021 90 Hari (30 Maret - 27 Juni )

E.M.Husaini Idroes.S.sos 119,920,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasaranapertanian Belanja Modal Pembangunan Rumah Tandon dan KelengkapannyaCV. ATA FADA ABBASY Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 27/53/Sek.IV/2021 60 Hari (30 Maret - 29 Mei)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 51,900,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasaranapertanian Belanja Modal Sumur Pemboran CV. AL FATIH JAYA PERSADA Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 27/20/Sek.IV/2021 60 Hari (30 Maret - 29 Mei)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 129,948,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasaranapertanian Belanja Modal Renovasi Gudang Benih CV. FAHRIZI MANDIRI Kebun Benih Rempanga

Devis Hendra.SP.MP 27/68/Sek.IV/2021 90 Hari (30 Maret - 28 Juni)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 199,840,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasaranapertanian Belanja Modal Renovasi Lantai Jemur Sepaku CV. RESIKA BETA Kebun Benih Sepaku

Devis Hendra.SP.MP 27/65/Sek.IV/2021 90 Hari (28 Maret - 26 Juni)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 199,930,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasaranapertanian Belanja Modal Renovasi Lantai Jemur CV. TALITHA JAYA MAKMUR Kebun Benih Rempanga

Devis Hendra.SP.MP 27/62/Sek.IV/2021 90 Hari (28 Maret - 26 Juni)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 199,940,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasaranapertanian Belanja Modal Renovasi Lantai Jemur Batuah CV. RESIKA BETA Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 27/65/Sek.IV/2021 90 Hari (28 Maret - 26 Juni)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 199,930,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Lantai Jemur Palawija, Pembuatan Sumur Bor, Sistem Pipanisasi, dan Pembuatan Rumah TandonCV. SATRIA CONSULTANT

Devis Hendra.SP.MP 27/08 /Sek.IV/2021 30 Hari (18 Januari - 17 Februari)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 45,265,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Sarana Irigasi, Rehab Rumah Karyawan, Pengawasan Pagar Sentral Benih Hortik & WCCV. RISMA NUGRAHA

Devis Hendra.SP.MP 27/05/Sek.IV/2021 30 Hari (18 Januari - 18 Februari)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 74,500,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Gudang Padi, Lantai Jemur Loa Kulu, Lantai Jemur Mugerejo, Lantai Jemur SepakuCV. RUSTIC ENGINEERING

Devis Hendra.SP.MP 27/02/Sek.IV/2021 30 Hari (18 Januari - 18 Februari)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 74,500,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Sarana Irigasi, Rehab Rumah Karyawan, Pengawasan Pagar Sentral Benih Hortik & WCCV. BEDDEW CONSULTANT

Devis Hendra.SP.MP 27/44/Sek.IV/2021 210 Hari (30 Maret - 25 Oktober)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 45,500,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penataan Prasarana Pertanian Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Gudang Padi, Gudang padi, Lantai Jemur Loa Kulu, Lantai Jemur Mugerejo, Pembangunan Saluran Irigasi Lanjutan CV. AMBANA KARYA GROUP

Devis Hendra.SP.MP 27/71/Sek.IV/2021 210 Hari (29 Maret - 24 Oktober)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 67,100,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penataan Prasarana Pertanian Belanja Jasa Pengawasan Gudang Palawija, Lantai Jemur Palawija, Pembuatan Sumur Bor, Sistem Pipanisasi dan Pembuatan Rumah TandonCV. AMBAYANA KARYA GROUP

Devis Hendra.SP.MP 27/71/Sek.IV/2021 210 Hari (29 Maret - 24 Oktober)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 67,100,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penataan Prasarana Pertanian Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Lantai Jemur Sepaku dan MugirejoCV. IDEAS 03 ENGINEERING

Devis Hendra.SP.MP 27/74/Sek.IV/2021 90 Hari (26 Maret - 27 Juni)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 26,400,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasarana pertanian Rice Transplanter PT. TANIKAYA MULTI SARANA Kebun Benih Rempanga

Devis Hendra.SP.MP 027/03/Sek.IV/2021 90 Hari (8 Maret - 5 Juni)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 69,930,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasarana pertanian Combine Harvester PT. RUTAN Kebun Benih Rempanga

Devis Hendra.SP.MP 027/07/Sek.IV/2021 60 Hari (12 Maret - 10 Mei)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 140,301,650                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasarana pertanian Traktor Roda 2 CV. AUFAR JAYA Kebun Benih Rempanga

Devis Hendra.SP.MP 27/104/Sek.IV/2021 30 Hari (7 Juni - 6 Juli)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 36,050,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasarana pertanian Traktor Roda 4 PT. TEKNIK AGRO LESTARI JAYA Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 027/01/SPK/UPTD-BBITPH/2021 90  Hari (3 Maret - 31 Mei)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 454,375,000                                                               Realisasi Fisik 100% Tender
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Kegiatan penataan prasarana pertanian Threser Multiguna PT. TANIKAYA MULTI SARANA Kebun Benih Rempanga

Devis Hendra.SP.MP 027/05/Sek.IV/2021 90 Hari (7 Maret - 4 Juni)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 55,500,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan penataan prasarana pertanian Kendaraan Angkutan Roda 3 PT. ANDY JAYA MOTOR Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 027/09/Sek.IV/2021 60 Hari (29 Maret - 27 Mei)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 32,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan peredaran 

benih tanaman
Belanja Bibit Tanaman/Belanja Batang Bawah CV.AUFAR KARTAJAYA Kebun Benih Batuah

Devis Hendra.SP.MP 27/228/Sek.IV/2021 30 Hari (28  Juni - 27 Juli 2021)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 133,650,000                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
Belanja Modal Pengadaan Notebook Toko E-Roink UPTD BBI TPH

Devis Hendra.SP.MP 027/03/SPK/UPTD-BBITPH/ 2021 10 hari (01 - 10 Maret 2021)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 15,000,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Belanja langsung

Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
Belanja Modal Pengadaan Printer Kantor Toko E-Roink UPTD BBI TPH

Devis Hendra.SP.MP 51/6

E.M.Husaini Idroes.S.sos 6,900,000                                                                   Realisasi Fisik 100% Belanja langsung

Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur KertasToko E-Roink UPTD BBI TPH

Devis Hendra.SP.MP 71/8 10 Maret 2021

E.M.Husaini Idroes.S.sos 7,500,000                                                                   Realisasi Fisik 100% Belanja langsung

Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
Belanja Modal Pengadaan Lemari Es CV. SUMBER JAYA TEHNIK UPTD BBI TPH

Devis Hendra.SP.MP 027/07/SPK/UPTD-BBITPH/2021 5 Hari (26 - 30 April 2021)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 1,850,000                                                                   Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
Belanja Modal Pengadaan AC Kantor CV. SUMBER JAYA TEHNIK UPTD BBI TPH

Devis Hendra.SP.MP 027/07/SPK/UPTD-BBITPH/2021 5 Hari (26 - 30 April 2021)

E.M.Husaini Idroes.S.sos 15,833,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

I I. UPTD BPSDM

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengadaan 

Barang Milik Daerah penunjang Urusan 

Pemerintah/Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Pembuatan Green House dan Kelengkapannya CV.PUTRI GINA PATRISIA Samarinda

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 27/353/Sek.IV/2021 60 Hari 16 Agust - 14 Okt 2021)

Ir.HJ. Rusmalia 192,366,800                                                               Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Pembentukan dan Penguatan KelembagaanKoorporasi 

Petani
Pengadaan Laptop dan Printer CV.NIKU JAYA ABADI Samarinda

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 27/275/Sek.IV/2021 30 Hari (03 Agustus - 01 September 2021)

Ir.HJ. Rusmalia 34,200,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Desiminasi Informasi Teknis, Sosial,Ekonomidan Inovasi 

Pertanian
Pengadaan Laptop dan Printer CV.NIKU JAYA ABADI Samarinda

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 27/216/Sek.IV/2021 30 Hari (03 Agustus - 01 September 2021)

Ir.HJ. Rusmalia 47,200,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

31

32

33

34

1

2

3

27

28

29

30

140

141

142

143

134

135

136

137

138

139

133



a. Nama Program / Kegiatan a. Nama Paket Pekerjaan a. Kontraktor a. Lokasi Proyek/Kegiatan

b. Nama KPA b. Nomor & tgl kontrak b. Kons. Perencanaan b. Masa Kontrak (tgl)

c. Nama PPTK / Pejabat Pengadaan c. Nilai Kontrak (Rp) c. Kons. Pengawas c. Progres (%)

NO Keterangan

Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Pengadaan Biaya Hotel Peserta Kegiatan Rakor 

Komisi Penyuluhan Se-Kalimantan Timur Tahun 

2021

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si

Ir.HJ. Rusmalia 80,800,000                                                                 Realisasi Fisik  0% Pengdaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengadaan 

Barang Milik Daerah penunjang Urusan 

Pemerintah/Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengawasan Pembuatan Green House dan 

Kelengkapannya

CV.BUMI BORNEO AGUNG 

KONSULTAN
UPTD BPSDMP, Sempaja, Samarinda

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 27/ 441  /Sek.IV/2021

Ir.HJ. Rusmalia 26475000 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengadaan 

Barang Milik Daerah penunjang Urusan 

Pemerintah/Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Perencanaan Pembuatan Green House dan 

Kelengkapannya
CV.NUSA PRATAMA Samarinda

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 27/216/Sek.IV/2021 30 Hari (10 Mei - 08 Juni 2021)

Ir.HJ. Rusmalia 45,210,000                                                                 Realisasi Fisik 100% Pengadaan langsung

Perbaikan Plafon Kelas dan Atap Green House

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si

Ir.HJ. Rusmalia 60,200,000                                                                 Pengadaan langsung

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  atau 

Bangunannya Lainnya
Pengadaan Laptop, LCD dan Printer CV.NIKU JAYA ABADI Samarinda

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si 27/269/Sek.IV/2021 30 Hari (03 Agustus - 01 September 202`1)

Ir.HJ. Rusmalia 63,395,000                                                                 Realisasi 100 % Pengadaan langsung

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  atau 

Bangunannya Lainnya
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Samarinda

Ir.Siti Farisyah Yana,M.Si

Ir.HJ. Rusmalia 4,800,000                                                                   Realisasi 100 % Pengadaan langsung

Samarindan, 07 November 2021

Kepala 

Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si 

Nip. 196905161993012001
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